



Općina Funtana-Fontane

**POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI
PROVEDBENOG PROGRAMA ZA 2022. GODINU**

Funtana-Fontane, srpanj 2022.

SADRŽAJ

| | |
|---|----------|
| 1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU..... | 2 |
| 2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA..... | 3 |
| 2.1. Sažeta analiza statusa provedbe mjera..... | 3 |
| 2.2. Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima..... | 7 |
| 2.3. Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera..... | 8 |
| 2.4. Preporuke radnji nužnih za otklanjanje prepreka u postignuću ključnih aktivnosti za provedbu mjere i/ili mjera..... | 9 |
| 3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA..... | 9 |

1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU

Provedbenim programom za razdoblje od 2021. do 2025. godine, koji je temeljni strateški dokument na lokalnoj razini, Općina Funtana-Fontane jasno je definirala i zacrtala svoje ciljeve te načine ostvarenja istih. Provedbeni program predstavlja sveobuhvatan prikaz mjera kojima se osigurava gospodarski rast i razvoj komunalne opremljenosti općine, zaštita socijalno osjetljivih skupina mještana Funtane, kao i podizanje standarda odgoja i obrazovanja naših najmlađih.

Tijekom proteklih godina, koje su uslijed pandemije COVID-19 bile vrlo izazovne, suočili smo se s brojnim nepredvidivim situacijama kojima smo se morali prilagoditi, a čije su posljedice u velikoj mjeri obilježile i 2022. godinu. Situacija s pandemijom, kako globalno tako i u Republici Hrvatskoj, u znatnoj je mjeri i u vrlo kratkom razdoblju promijenila društvo te svakodnevne socijalne i poslovne aktivnosti pa su tako neizvjesne okolnosti zahtijevale prilagodbu Provedbenog programa istima i fleksibilnost naše Općinske uprave.

Nadalje, u izvještajnom su se razdoblju, prilikom provedbe planiranih aktivnosti i projekata, osjetile i posljedice ruske invazije na Ukrajinu. Naime, zbog enormnog rasta cijena sirovina, građevinskih materijala, pogonskih goriva, energenata i opreme na inozemnom i domaćem tržištu uvjeti poslovanja znatno su se promijenili, što je dovelo do zahtjeva odabranih dobavljača za korekcijom cijena, a posljedično s tim prolongirano je i vrijeme isporuke materijala neophodnih za realizaciju naših investicija. Slijedom navedenog, svjesni potrebe za rebalansom Proračuna kojega diktira energetska kriza, nakon turističke sezone morat će se utvrditi prioritete u realizaciji istog.

Naposljetku, s obzirom na dinamičan kontekst u kojem živimo i djelujemo, Provedbeni program će se u nadolazećem razdoblju po potrebi revidirati radi usklađenja naših vlastitih snaga i slabosti s izazovima i prilikama iz vanjskog okruženja. Nastavno na planirano revidiranje istog, napominjemo kako je izradom Polugodišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa za 2022. godinu utvrđeno da, unatoč tome što je kao planirani rok postignuća većine aktivnosti nužnih za ostvarenje mjera definiran prosinac tekuće godine, kod pokazatelja rezultata nije dovoljno odrediti samo početnu vrijednost i ciljnu vrijednost za 2025. godinu, već je ciljne vrijednosti potrebno razraditi za svaku godinu provedbe pojedinačno, pa će to svakako biti učinjeno kada Provedbeni program bude revidiran.

2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Općina Funtana-Fontane je u Provedbenom programu za razdoblje od 2021. do 2025. godine svoje djelovanje usmjerila na 15 mjera:

1. Učinkovita lokalna uprava i administracija,
2. Komunalni poslovi,
3. Učinkovito prostorno i urbanističko planiranje,
4. Razvoj konkurentnog gospodarstva,
5. Ulaganje u obrazovanje,
6. Briga o djeci,
7. Socijalni programi,
8. Razvoj programa u kulturi,
9. Protupožarna i civilna zaštita,
10. Gospodarenje otpadom,
11. Izgradnja i uređenje parkova i dječjih igrališta,
12. Unapređenje i rekonstrukcija sportske infrastrukture,
13. Održavanje i uređenje javnih plaža,
14. Ulaganje u prometnu infrastrukturu te
15. Demografija.

U nastavku iznosimo detaljnije podatke o provedbi istih u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine.

2.1. Sažeta analiza statusa provedbe mjera

Od ukupno 15 mjera, utvrđenih Provedbenim programom Općine Funtana-Fontane za razdoblje od 2021. do 2025. godine, tijekom izvještajnog razdoblja započela je provedba svih 15 mjera te sve imaju status „U tijeku“.

Slijedom navedenog, nadalje donosimo više informacija vezanih za provedbu mjera:

1. **Učinkovita lokalna uprava i administracija** – status provedbe mjere je „U tijeku“, a svrha provedbe iste je učinkovitost predstavničkog i izvršnog tijela Općine. Temeljni projekt u predmetnoj mjeri je rekonstrukcija stare škole za društvenu i upravnu namjenu. Provedba istog je u tijeku, a njegovom će se realizacijom staviti u funkciju zapušteni

objekt te će Općina dobiti nove adekvatne uvjete za rad. Osim ureda za općinsku upravu, uredit će se prostorije za društvene djelatnosti (društveni dom/kulturni centar) za potrebe mještana Općine i lokalnih udruga. Uz projekt rekonstrukcije stare škole većina drugih aktivnosti unutar mjere vezana je za redovnu djelatnost općinske uprave i ostalih tijela. Uslijed neraspisivanja natječaja od interesa za Općinu, u izvještajnom razdoblju nije realiziran nijedan projekt koji se sufinancira sredstvima EU fondova. Uspostavom aplikacije „Otvorena Općina Funtana“, koja omogućuje transparentno praćenje financijskih transakcija na službenoj web stranici Općine, u lipnju 2022. godine provedena je ključna aktivnost „Digitalizacija usluga Općine“, iako je planirani rok postignuća iste bio prosinac 2025. godine.

2. **Komunalni poslovi** – status provedbe mjere je „U tijeku“, a svrha provedbe iste je funkcionalnost komunalnih usluga. Mjera uključuje brojne aktivnosti redovnog održavanja komunalne infrastrukture. Jedno od planiranih ulaganja je proširenje sustava javne rasvjete, a isto obuhvaća energetske pregled sustava javne rasvjete te zamjenu i postavljanje novih rasvjetnih tijela i ormarića za struju. U izvještajnom razdoblju provodilo se redovno održavanje javne rasvjete te je u travnju 2022. godine modernizirano 291 rasvjetnih tijela (suvremene LED svjetiljke).
3. **Učinkovito prostorno i urbanističko planiranje** – status provedbe mjere je „U tijeku“, a svrha provedbe iste je pokrivenost odgovarajućom prostorno-planskom dokumentacijom. S obzirom na malu površinu Općine te intenzivno korištenje prostora, prostorno i urbanističko planiranje od izuzetnog je značaja. U izvještajnom razdoblju postupci izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko rekreacijske namjene R6 te Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene „Zelena laguna“ su u tijeku.
4. **Razvoj konkurentnog gospodarstva** – status provedbe mjere je „U tijeku“, a svrha provedbe iste je stvaranje preduvjeta za razvoj suvremenog gospodarstva. U izvještajnom razdoblju nisu dodijeljene potpore za razvoj poduzetništva te nije izrađena projektna dokumentacija ni izvršene geodetske usluge kao osnova daljnjeg razvoja projekta osnivanja i uređenja Poslovne zone Funtana, no instalirano je 10 pristupnih točaka za javni bežični Internet u sklopu projekta WiFi4EU.

5. **Ulaganje u obrazovanje** – status provedbe mjere je „U tijeku“, a svrha provedbe iste je pružanje adekvatnog obrazovanja mladima. Svim planiranim aktivnostima Općina stavlja naglasak na dugoročnu važnost obrazovanja u održivom razvoju lokalnog gospodarstva. Nadalje, obrazovanje je jedan od ključnih čimbenika zadržavanja mladih obitelji na prostoru općine. U izvještajnom razdoblju sufinanciran je prijevoz za 30 učenika koji se školuju u srednjim školama u susjednim gradovima. Osim toga, pravo na podmirenje troškova prehrane u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Vrsar i Osnovnoj školi Poreč ostvarilo je 13 učenika te je isto pravo ostvarilo i 3 učenika sa statusom izbjeglice iz Ukrajine iz Osnovne škole Vladimira Nazora Vrsar. U konačnici, isplata stipendija vršila se za 24 učenika i 18 studenata. Sufinanciranje školskih udžbenika, radnih bilježnica i didaktičkog materijala učenicima osnovnih škola nije planirano u izvještajnom razdoblju.
6. **Briga o djeci** – status provedbe mjere je „U tijeku“, a svrha provedbe iste je zadovoljavanje potreba lokalnog stanovništva za vrtićem i jaslicama. Na području općine rani i predškolski odgoj i naobrazbu vrši Područni vrtić Funtana Dječjeg vrtića Tići Vrsar u koji je, na dan 30. lipnja 2022. godine, bilo upisano 47 djece. U izvještajnom razdoblju sufinancirani su troškovi boravka u vrtiću i jaslicama za 4 djece.
7. **Socijalni programi** – status provedbe mjere je „U tijeku“, a svrha provedbe iste je pružanje socijalne pomoći. Općina brine za najslabije skupine u društvu kroz brojne socijalne programe te sufinancira projekte udruga u prioritetnom području socijalne skrbi sukladno provedenom Javnom pozivu. U izvještajnom razdoblju pravo na sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja ostvarilo je 122 umirovljenika i neumirovljenih osoba starijih od 65 godina. Osim toga, prigodom uskrasnih blagdana poklon paket dodijeljen je 221 umirovljeniku te 21 osobi s invaliditetom i lošijeg imovinskog stanja, dok je pravo na jednokratnu novčanu pomoć priznato 4 korisnicima radi svladavanja teškoća istih vezanih uz elementarnu nepogodu, posao i bolest. Naposljetku, pravo na sufinanciranje smještaja u domovima za starije i nemoćne osobe ostvarilo je 3 korisnika. Troškovi stanovanja nisu sufinancirani korisnicima jer u izvještajnom razdoblju nije bilo podnesenih zahtjeva.
8. **Razvoj programa u kulturi** – status provedbe mjere je „U tijeku“, a svrha provedbe iste je očuvanje baštine i razvoj kulture. Planirane aktivnosti vezane su uz redovno sufinanciranje ustanova i udruga u kulturi, održavanje kulturnih objekata te održavanje manifestacija. U izvještajnom razdoblju sufinanciran je ugovoreni program 1 ustanove

u kulturi te je prikladno obilježena proslava Praznika rada. Investicijsko održavanje župne crkve Sv. Bernarda nije planirano u izvještajnom razdoblju.

- 9. Protupožarna i civilna zaštita** – status provedbe mjere je „U tijeku“, a svrha provedbe iste je osiguranje preduvjeta za zaštitu od požara i ostalih ugroza na lokalnom području. U sklopu mjere predviđeno je financiranje redovnih djelatnosti protupožarne i civilne zaštite. U izvještajnom razdoblju izrađena su 2 dokumenta iz područja civilne zaštite, i to Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Funtana-Fontane za 2022. godinu. Osim toga, u sklopu Javne vatrogasne postrojbe Centra za zaštitu od požara Poreč, na području cijele Poreštine, osposobljeno je 29 vatrogasaca.
- 10. Gospodarenje otpadom** – status provedbe mjere je „U tijeku“, a svrha provedbe iste je adekvatno zbrinjavanje otpada. Ciljevi gospodarenja otpadom na području Općine su povećati količine odvojeno sakupljenog komunalnog otpada, provoditi edukativno-informativne aktivnosti, ukloniti otpad odbačen u okoliš i spriječiti buduće odbacivanje istog. U izvještajnom razdoblju udio odvojeno prikupljenog otpada iznosio je 37,64%.
- 11. Izgradnja i uređenje parkova i dječjih igrališta** – status provedbe mjere je „U tijeku“, a svrha provedbe iste su adekvatno uređene javne površine. Ulaganje u javne zelene površine i dječja igrališta doprinosi poboljšanju društvene infrastrukture te podizanju kvalitete života lokalnog stanovništva. Tijekom izvještajnog razdoblja javne zelene površine, ukupne površine 226.573,00 m², su se konstantno održavale i uređivale. Uz održavanje i uređenje postojećih javnih zelenih površina predviđen je i projekt izgradnje i opremanja dječjeg igrališta tijekom 2024. godine.
- 12. Unapređenje i rekonstrukcija sportske infrastrukture** – status provedbe mjere je „U tijeku“, a svrha provedbe iste je omogućiti lokalnom stanovništvu bavljenje sportom. S obzirom na ograničena proračunska sredstva i lokalne potrebe nisu predviđeni veći sportski infrastrukturni projekti na području općine do 2025. godine. Proračunska sredstva većinski se distribuiraju sportskim udrugama na lokalnom području. U izvještajnom razdoblju sufinancirani su ugovoreni projekti 6 udruga u prioritarnom području sporta i rekreacije sukladno provedenom Javnom pozivu.
- 13. Održavanje i uređenje javnih plaža** – status provedbe mjere je „U tijeku“, a svrha provedbe iste su adekvatno uređene plaže. U izvještajnom razdoblju dovršeno je

uređenje plaže Perila, i to radovi vađenja mulja te nasipavanja šljunkom i oblucima. Osim toga, ostale mjesne plaže redovito su se održavale.

14. Ulaganje u prometnu infrastrukturu – status provedbe mjere je „U tijeku“, a svrha provedbe iste je razvoj funkcionalnih prometnih rješenja. Kvalitetna prometna infrastruktura i nova prometna rješenja iziskuju konstantna ulaganja, koja se prvenstveno odnose na nerazvrstane ceste koje su u nadležnosti Općine. U izvještajnom razdoblju izvedeni su radovi asfaltiranja 1 nerazvrstane ceste, i to Dalmatinske ulice. Ostale nerazvrstane ceste unutar naselja kontinuirano su se održavale. Uređenje pješačkih staza nije planirano u izvještajnom razdoblju.

15. Demografija – status provedbe mjere je „U tijeku“, a svrha provedbe iste je poticanje nataliteta. Pronatalitetna politika provodi se na svi razinama prvenstveno kroz poboljšanje kvalitete života stanovništva i konkurentno gospodarstvo. Provedbom mjere doprinosi se dugoročnoj stabilnosti društva i gospodarstva budući da su djeca temelj održivog socio-ekonomskog razvoja. U izvještajnom razdoblju pravo na naknadu za novorođenče ostvarilo je 2 korisnika.

2.2. Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima

Provedbenim programom Općine Funtana-Fontane za razdoblje od 2021. do 2025. godine utvrđen je indikativni financijski okvir za provedbu pojedine mjere, na način da je za pojedinu mjeru procijenjen trošak provedbe temeljem Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu te su navedene stavke u Proračunu Općine na kojima će se planirati procijenjeni iznosi. U izvještajnom razdoblju je za provedbu planiranih mjera utrošeno sveukupno 10.950.712,61 kuna.

| R.br. | Naziv mjere | Iznos utrošenih sredstava |
|--------------|--|----------------------------------|
| 1. | Učinkovita lokalna uprava i administracija | 3.890.350,71 kn |
| 2. | Komunalni poslovi | 1.828.866,53 kn |
| 3. | Učinkovito prostorno i urbanističko planiranje | 25.500,00 kn |
| 4. | Razvoj konkurentnog gospodarstva | 147.560,00 kn |
| 5. | Ulaganje u obrazovanje | 373.543,73 kn |
| 6. | Briga o djeci | 932.070,37 kn |

| | | |
|-----|--|-----------------|
| 7. | Socijalni programi | 198.164,25 kn |
| 8. | Razvoj programa u kulturi | 9.201,35 kn |
| 9. | Protupožarna i civilna zaštita | 258.226,46 kn |
| 10. | Gospodarenje otpadom | 261.457,64 kn |
| 11. | Izgradnja i uređenje parkova i dječjih igrališta | 796.354,44 kn |
| 12. | Unapređenje i rekonstrukcija sportske infrastrukture | 284.532,79 kn |
| 13. | Održavanje i uređenje javnih plaža | 1.337.403,65 kn |
| 14. | Ulaganje u prometnu infrastrukturu | 602.480,69 kn |
| 15. | Demografija | 5.000,00 kn |

2.3. Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera

Napredak koji je ostvaren u provedbi mjera Provedbenog programa Općine Funtana-Fontane za razdoblje od 2021. do 2025. godine uvjetovan je nizom specifičnih okolnosti koje su utjecale na rad svih jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj pa tako i Općine Funtana-Fontane.

Bez obzira na značajne izazove uzrokovane dugotrajnom borbom s pandemijom COVID-19, kao i posljedicama ruske invazije na Ukrajinu, provedba mjera započela je i provodila se u skladu s planiranim rokovima.

Može se zaključiti kako je tijekom izvještajnog razdoblja ostvaren iznimno dobar napredak u provedbi Provedbenog programa Općine, imajući na umu kako sve mjere imaju status „U tijeku“ te se iste provode gotovo u potpunosti u skladu s predviđenom dinamikom provedbe, uz pojedine ključne aktivnosti provedene i prije utvrđenog roka.

Nastavno na navedeno, važno je istaknuti da je ključna aktivnost „Digitalizacija usluga Općine“, u sklopu mjere „Učinkovita lokalna uprava i administracija“, provedena u izvještajnom razdoblju, iako je planirani rok postignuća iste bio prosinac 2025. godine. Iz navedenog proizlazi da je postepena digitalizacija općinskih usluga započeta ranije od planiranog, što je izuzetno bitno s obzirom da brzina promjena i potreba za digitalizacijom uvjetuje način funkcioniranja općinske uprave. Naime, integracija tehnoloških inovacija u poslovne procese općinske uprave iz godine u godinu postaje nužna kako bi se osigurale javne usluge koje ispunjavaju očekivanja korisnika pa stoga općinska uprava treba biti sposobna prihvatiti nove tehnologije i integrirati ih u svoje poslovne procese.

2.4. Preporuke radnji nužnih za otklanjanje prepreka u postignuću ključnih aktivnosti za provedbu mjere i/ili mjera

Kako tijekom izvještajnog razdoblja nije zabilježeno kašnjenje u provedbi mjera Provedbenog programa Općine Funtana-Fontane za razdoblje od 2021. do 2025. godine, trenutno nije potrebno predlagati nikakve radnje nužne za otklanjanje prepreka u postignuću ključnih aktivnosti za provedbu mjere i/ili mjera.

3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Sve mjere Provedbenog programa Općine Funtana-Fontane za razdoblje od 2021. do 2025. godine povezane su sa strateškim ciljevima iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.

Najvažniji rezultati koje je Općina Funtana-Fontane, u okviru pojedinog strateškog cilja, ostvarila provedbom mjera Provedbenog programa tijekom izvještajnog razdoblja su sljedeći:

- **SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo:**
 - instalirano je 10 pristupnih točaka za javni bežični Internet u sklopu projekta WiFi4EU,
 - sufinanciran je ugovoreni program 1 ustanove u kulturi,
 - prikladno je obilježena proslava Praznika rada,
 - dovršeno je uređenje plaže Perila, i to radovi vađenja mulja te nasipavanja šljunkom i oblucima,
 - ostale mjesne plaže redovito su se održavale,
- **SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi:**
 - sufinanciran je prijevoz za 30 učenika koji se školuju u srednjim školama u susjednim gradovima,
 - pravo na podmirenje troškova prehrane u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Vrsar i Osnovnoj školi Poreč ostvarilo je 13 učenika te je isto pravo ostvarilo i 3 učenika sa statusom izbjeglice iz Ukrajine iz Osnovne škole Vladimira Nazora Vrsar,
 - isplata stipendija vršila se za 24 učenika i 18 studenata,

- **SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom:**
 - uspostavljena je aplikacija „Otvorena Općina Funtana“ koja omogućuje transparentno praćenje financijskih transakcija na službenoj web stranici Općine,
 - modernizirano je 291 rasvjetnih tijela (suvremene LED svjetiljke),
 - provodilo se redovno održavanje javne rasvjete,
- **SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život:**
 - pravo na sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja ostvarilo je 122 umirovljenika i neumirovljenih osoba starijih od 65 godina,
 - prigodom uskrasnih blagdana poklon paket dodijeljen je 221 umirovljeniku te 21 osobi s invaliditetom i lošijeg imovinskog stanja,
 - pravo na jednokratnu novčanu pomoć priznato je 4 korisnicima radi svladavanja teškoća istih vezanih uz elementarnu nepogodu, posao i bolest,
 - pravo na sufinanciranje smještaja u domovima za starije i nemoćne osobe ostvarilo je 3 korisnika,
 - javne zelene površine, ukupne površine 226.573,00 m², konstantno su se održavale i uređivale,
 - sufinancirani su ugovoreni projekti 6 udruga u prioritetnom području sporta i rekreacije sukladno provedenom Javnom pozivu,
- **SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji:**
 - na dan 30. lipnja 2022. godine u Područni vrtić Funtana Dječjeg vrtića Tići Vrsar upisano je 47 djece,
 - sufinancirani su troškovi boravka u vrtiću i jaslicama za 4 djece,
 - pravo na naknadu za novorođenče ostvarilo je 2 korisnika,
- **SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj:**
 - izrađena su 2 dokumenta iz područja civilne zaštite, i to Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Funtana-Fontane za 2022. godinu,
 - na području cijele Poreštine osposobljeno je 29 vatrogasaca,
- **SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost:**
 - udio odvojeno prikupljenog otpada iznosio je 37,64%,

– **SC 10. Održiva mobilnost:**

- izvedeni su radovi asfaltiranja 1 nerazvrstane ceste, i to Dalmatinske ulice,
- ostale nerazvrstane ceste unutar naselja kontinuirano su se održavale.

Zaključno, kroz Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za 2022. godinu razvidno je da je Općina Funtana-Fontane u izvještajnom razdoblju, sukladno planiranim aktivnostima i rokovima postignuća istih, zadržala dosadašnju visoku razinu društvene i socijalne osjetljivosti te realizirala brojne komunalne projekte koji će utjecati na kvalitetu života i unaprijediti životni standard mještana Funtane. Svjesni smo da je pred nama puno posla jer želimo da Funtana postane još bolja, ljepša i uređenija općina u kojoj je ugodno živjeti, boraviti i poslovati pa nam je namjera razvijati se u skladu s vremenom, ići u korak s potrebama svih naših mještana te graditi budućnost djece i mladih.

Prilog 1. Tablični prikaz uz Polugodišnje izvješće za 2022. godinu nalazi se u prilogu i sastavni je dio Polugodišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa za 2022. godinu.

KLASA: 001-01/22-01/1

URBROJ: 2163-16-03/15-22-1

Funtana-Fontane, 29. srpnja 2022.

**LOKALNI KOORDINATOR ZA
STRATEŠKO PLANIRANJE**

Sara Klarić



OPĆINSKI NAČELNIK

Mladen Grgeta



IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG

| NOSITELJ IZRADE AKTA: | | Općina Funtana-Foštane | | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | Provedbeni program Općine Funtana-Foštane za razdoblje od 2021. do 2025. godine | Postotak izvršenosti pokazatelja rezultata |
|-----------------------|---|---|--|--|--|--|
| Redni broj mjere | Opis mjere | Opis mjere | Ključne aktivnosti za provedbu mjere | Prilagodba razdoblja i ključnih aktivnosti | Indikator rezultata mjere | Postotak izvršenosti pokazatelja rezultata |
| 1. | SC 3. Uslužbeno i djelatno posredstvo, javna uprava i upravljanje održivom izvornom | Uslužbeno i djelatno posredstvo, javna uprava i upravljanje održivom izvornom | 1.1. Priprema projekata sufinanciranih EU sredstvima 1.2. Digitalizacija usluga Općine 1.3. Rehabilitacija starih zgrade za održivom i upravno namjenu | prosinac tekuće godine prosinac 2025. prosinac 2022. | Broj projekata Općine kojima je odobreno sufinanciranje sredstvima EU Broj digitaliziranih usluga Općine Broj m2 starijih u upravnu funkciju za rad Općine Postotak uložnih sredstava u funkciji Broj novih energetski učinkovitih namjenskih zgrade | 1 0 68 100% 0 |
| 2. | SC 3. Uslužbeno i djelatno posredstvo, javna uprava i upravljanje održivom izvornom | Komunalni poslovi | 2.1. Održavanje komunalnih poslova | prosinac tekuće godine | Postotak uložnih sredstava u funkciji Broj novih energetski učinkovitih namjenskih zgrade | 0 |
| 3. | SC 3. Uslužbeno i djelatno posredstvo, javna uprava i upravljanje održivom izvornom | Uslužbeno posredstvo i urbanističko planiranje | 3.1. Aktivnosti vezane za prostorno i urbanističko planiranje | prosinac 2022. | Broj izmjena i dopuna UPU | 0 |
| 4. | SC 1. Kvalitetno i inovativno gospodarstvo | Razvoj konkurentnog gospodarstva | 4.1. Izgradnja i razvoj prostorne zone 4.2. Potpora poduzetnicima i poljoprivrednicima | prosinac 2022. prosinac tekuće godine | Broj postavljenih zona Broj dodijeljenih potpora za razvoj poduzetništva | 0 0 |
| 5. | SC 2. Obrazovanje i zapošljavanje | Ulaganje u obrazovanje | 5.1. Sufinanciranje potreba u obrazovanju 5.2. Dječja vrtića | prosinac tekuće godine prosinac tekuće godine | Broj učionica na sufinanciranim prijevremenim Broj učionica s financiranim toplim obrocima Broj učionica sa sufinanciranim udžbenicima, radnim materijalima i dodatnim materijalima Broj dječjih vrtića | 30 13 76 42 |
| 6. | SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji | Boja o obitelji | 6.1. Razvoj predškolskog odgoja i obrazovanja 6.2. Redovna djelatnost vrtića | prosinac tekuće godine prosinac tekuće godine | Ukupan broj upisane djece Broj djece kojima je sufinancirana najmlađi u vrtićima Broj korisnika vrtićeva stambenja | 46 4 0 |
| 7. | SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Socijalni programi | 7.1. Aktivnosti vezane za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama 7.2. Dječja subvencija i pomoći | prosinac tekuće godine prosinac tekuće godine | Broj unatovjerenika s pravom na sufinanciranje DZO-a Broj unatovjerenika s pravom na jednokratnu novčanu pomoć u slučaju nezaposlenosti Broj korisnika prava na pomoć u prevladavanju postojećih bolesti Broj korisnika na sufinanciranim troškovima u domovima za starije i osjetljive skupine | 122 222 4 3 |
| 8. | SC 1. Kvalitetno i inovativno gospodarstvo | Razvoj programa u kulturi | 8.1. Promicanje kulture i kulturnih sadržaja 8.2. Organizacija manifestacija 8.3. Zadržati kulturno baštinu | prosinac tekuće godine prosinac tekuće godine prosinac tekuće godine | Broj programa koji se sufinanciraju kulturnim ustanovama i organizacijama Broj organiziranih manifestacija Broj održanih kulturnih događaja | 0 0 1 |

| 9. | SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj | Protepcija i civilna zaštita | 9.1. Aktivnosti vezane za protepciju vatrogasno i civilnu službu | proizine tekuce godine | Broj izradenih dokumentata iz područja civilne zaštite | 2 |
|-----|--|---|--|------------------------|---|---------------------------|
| 10. | SC 8. Energetika i energosna tranzicija za klimatsku neutralnost | Osiguranje otpadom | 9.2. Osposobljavanje pripadnika ministva civilne zaštite i vatrogasne službe | proizine tekuce godine | Broj osposobljenih vatrogasaca | 2 |
| 11. | SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Igranja i uređenje parkova i dječjih igrališta | 10.1. Redovne aktivnosti vezane za gospodarenje otpadom | proizine tekuce godine | Udio odvojeno prikupljenog otpada | 15% |
| 12. | SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Usprednjenje i rekonstrukcija sportske infrastrukture | 10.2. Aktivnosti vezane za uopostava cjelovitog pristupa za osobe s ograničenim mogućnostima | proizine tekuce godine | | |
| 13. | SC 1. Komunitetno i savitavno gospodarstvo | Održavanje i uređenje javnih plaža | 11.1. Održavanje javnih površina | proizine tekuce godine | Adekvatno uređeno javna zelena površina (m ²) | 226.573,00 m ² |
| 14. | SC 10. Održiva mobilnost | Ulaganje u prometnu infrastrukturu | 11.2. Ulaganje u dječja igrališta | proizine 2024. | Broj novoizgrađenih i uređenih dječjih igrališta | 1 |
| 15. | SC 6. Demografska revitalizacija i borja protiv starenja | Demografija | 12.1. Podizanje nivoa sportske i rekreativne infrastrukture | proizine tekuce godine | Broj sportskih klubova koji dobivaju sredstva za rad | 7 |
| | | | 12.2. Usprednjenje domovinskih sportsko-rekreativnih klubova | proizine 2025. | Broj novoizgrađene sportske infrastrukture | 0 |
| | | | 13.1. Aktivnosti vezane uz redovno održavanje javnih plaža | proizine tekuce godine | Adekvatno uređeno javna plaža (m ²) | 1.243,00 m ² |
| | | | 13.2. Ulaganje u uređenje plaža | proizine 2022. | Broj novoizgrađenih javnih plaža | 0 |
| | | | 14.1. Usprednjenje cestovne infrastrukture | proizine tekuce godine | Broj održanih nezavršenih cesta | 31 |
| | | | 14.2. Razvoj pješačkih staza | proizine 2022. | Broj novoizgrađenih javnih prujetnica | 0 |
| | | | 15.1. Podizanje kvaliteta | proizine tekuce godine | Broj novoizgrađenih pješačkih staza | 0 |
| | | | | proizine tekuce godine | Broj dostupnih nastupa za novoizgrađenih | 8 |

| | |
|--|--|
| Datum: | 10. srpnja 2022. |
| Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje: |  |
| Potpis Koordinatora za strateško planiranje: |  |
| POTPIS ČELNIKA TIJELA: |  |

| PROGRAMA | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|--|
| IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 01.01.-30.06.2022. | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 29. srpnja 2022. | |
| Ciljna vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost prethodna rezultata | Imena utvrđenih prethodnih sredstava | Postignuto brojnih aktivnosti | Status provedbe mjere |
| u tisućima | 0 | | / | Ova je statična provedba mjere |
| 1 | 1 | 3.890.330,71 kn | DA - lipanj 2022. | U TUBJKU |
| u tisućima | 0 | | / | U izvješajnom razdoblju nije realiziran nijedan projekt koji se financira sredstvima EU fonda, za razliku od prošlog razdoblja "Otvorena Općina Puzosin" koja omogućuje transparentno pružanje finansijskih transakcija na službenoj web stranici Općine. Projekt rekonstrukcije staze između Puzosina i Puzosin, kojim će se uvesti novi natni prelazi za općinsku upravu, je u tijeku |
| u tisućima | 100% | 1.828.866,53 kn | DA - travanj 2022. | U TUBJKU |
| 291 | 291 | | | U izvješajnom razdoblju modernizirano je 291 izvješajna tijela (uključujući LED svjetlo) te se provodilo redovno održavanje javne rasvjete. |
| u tisućima | 0 | 25.500,00 kn | / | U izvješajnom razdoblju postupci izrade izmjena i dopuna UPU-a općine Puzosin i UPU-a Zelenog laguna su u tijeku. |
| u tisućima | 0 | 147.560,00 kn | / | U izvješajnom razdoblju nisu dovršene potpore za razvoj poduzetništva te nije izradena projektna dokumentacija ni izvršeno gradnja uobičajno kao osnovna obilježja razvoja projekta osvajanja i uređivanja Puzosin zone Puzosin, sa namjenom je 10 primarnih lokacija za javni besplatni internet u sklopu projekta WFS465U |
| u tisućima | 30 | | / | U izvješajnom razdoblju sufinancirano je prijavo za 30 učesnika koji se bave u srednjoj školi u općinskim gradovima. Nadalje, pravo na podizanje troškova prehrane u OŠ Vlasimira Nazora Vinar i OŠ Puzosin ostvarilo je 13 učesnika te je isto pravo ostvarilo i 3 učesnika na stacionarni izdajnik iz Ukrajine iz OŠ Vlasimira Nazora Vinar. U konačnici, upisani su ukupno 34 učenika i 18 studenata. |
| u tisućima | 16 | 375.543,73 kn | / | Na dan 30.06.2022. u Područni vrtić Puzosin DV Tis Vinar upisano je 47 djece. U izvješajnom razdoblju sufinancirani su troškovi boravka u vrtiću i jaslicama za 4 djece. |
| u tisućima | 0 | 932.070,37 kn | / | U izvješajnom razdoblju pravo na sufinanciranje IZO-a ostvarilo je 122 učenika i nastavnici i nastavnice osoba starije od 65 godina. |
| u tisućima | 42 | | / | Osim toga, prigodni učesnici blagdan pokloni pokloni dostavljeni su 221 učeniku i nastavnici i nastavnice i blagdan iznimanog stavlja, dok je pravo na jednokratnu novčanu pomoć priznato 4 korisnicima radi svladavanja teškog i teškog uzorka uz odobrenje nezgodna, pravo i bodova. Nadalje, pravo na sufinanciranje zapošljavanja u domovima za starije i nezmožne osobe ostvarilo je 3 učenika. |
| u tisućima | 47 | | / | U izvješajnom razdoblju sufinancirani su ugovorni programi i nastave u kulturi te je prikazano obilježeno predava Puzosin rada |
| u tisućima | 4 | | / | U TUBJKU |
| u tisućima | 0 | | / | U TUBJKU |
| u tisućima | 122 | | / | U TUBJKU |
| u tisućima | 242 | 198.164,25 kn | / | U TUBJKU |
| u tisućima | 4 | | / | U TUBJKU |
| u tisućima | 3 | | / | U TUBJKU |
| u tisućima | 1 | | / | U TUBJKU |
| u tisućima | 1 | 9.201,35 kn | / | U TUBJKU |
| u tisućima | 0 | | / | U TUBJKU |

| | | | | |
|----------|-----------------|-----------------|--|----------|
| u cijenu | 2 | 258.236,46 kn | U izvješajnom razdoblju izrađena su 2 dokumenta iz područja crtanog zabilje to je na području cijele Porječine osposobljeno 29 vatrogasaca. | U TUREKU |
| u cijenu | 29 | | | |
| u cijenu | 37,64% | 261.437,64 kn | U izvješajnom razdoblju udio odvojenog radničkog osiguranja iznosio je 37,64%. | U TUREKU |
| u cijenu | 226.573,00 kn/2 | 796.354,44 kn | Tijekom izvješajnog razdoblja javna nabava površine su se konačno održavale i uređivale. | U TUREKU |
| u cijenu | u/p | | | |
| u cijenu | 6 | 284.532,79 kn | U izvješajnom razdoblju sudjelovali su ugovorani prijatelji 6 udruge u promicanju područnog sporta i rekreacije sudjelujući u organiziranju javnog poziva | U TUREKU |
| u cijenu | u/p | | | |
| u cijenu | 1.263,00 m/2 | 1.337.403,65 kn | U izvješajnom razdoblju dovršeno je uređenje plaže Partita, i to radovi na izgradnji i to: Džakarijska alica, Ostale nezavršene ceste unutar naselja konstatirano su se održavale. | U TUREKU |
| 1 | 1 | | DA - vrijednj 2022. | |
| u cijenu | 31 | | | |
| u cijenu | 1 | 602.480,69 kn | U izvješajnom razdoblju izvedeni su radovi na održavanju i nezavršene ceste, i to: Džakarijska alica. Ostale nezavršene ceste unutar naselja konstatirano su se održavale. | U TUREKU |
| u cijenu | 0 | | | |
| u cijenu | 2 | 5.000,00 kn | U izvješajnom razdoblju pravno na raspolaganje za uvođenje | U TUREKU |